

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за первое полугодие 2018 года**

ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Группи)» услуга по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области, приказом № 44-ОД от 25.10.2017 года кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Рельс Р-65 длина 12,5м	шт.	1		313,50	0	313,50	0	-313,50	бюджет приобретено до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Шаблон ЦУП - 3	шт.	1	1	175,00	178,57	175,00	178,57	3,57	увеличение цены	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Кабель для удлинителя АОГВ 4-2,5мм	метр	50		20,00	0	20,00	0	-20,00	бюджет приобретено до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Бензиновый триммер (сенкосилка)	шт.	1	1	97,40	85,89	97,40	85,89	-11,51	снижение цены	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель филиала Ли В.М.



Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной монополии,
их корректировки, а также проведения
анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	
.....					
.....					

Руководитель организации Ли В.М.

12.06.2018



Handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Li V.M. mentioned in the text above.