

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2018 год

ТОО «Balyz Trans Group (Balyz Trans Group)» услуга по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузок-выгрузок, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Различные причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях				План	Факт	отклонение	причины отклонения	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)											
				план	факт									факт проишлог о года	факт текущего о года	факт проишлог о года	факт текущего о года	план	факт	факт проишлог о года	факт текущего о года										
1	предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	приобретение основных средств	вагоно-час	546 660,00	807 359,52	2018 год	прилагается	605,90	618,55	12,65	увеличение стоимости ОС	-	618,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Ли В.М.
Дата: 22 апреля 2019 г.
М.П.



**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 2018 год**

ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» услуга по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области, приказом № 44-ОД от 25.10.2017 года
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Рельс Р-65 длина 12,5м	шт.	1	1	313,50	316,96	313,50	316,96	3,46	увеличение цены	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Шаблон ЦУП - 3	шт.	1	1	175,00	178,57	175,00	178,57	3,57	увеличение цены	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Кабель для удлинителя АОГВ 4-2,5мм	метр	50	70	20,00	37,13	20,00	37,13	17,13	увеличение цены	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Бензиновый триммер (мотокоса)	шт.	1	1	97,40	85,89	97,40	85,89	-11,51	снижение цены	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации Л.В.М.

22.04.2019

