

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за первое полугодие 2019 года**

ТОО «Batus Trans Group (Батыс Транс Групп)» услуга по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути наименования субъекта естественной монополии, вид деятельности, утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области, приказом № 44-ОД от 25.10.2017 года кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	собственные средства			Засмные средства			план	факт	план	факт		
							отклонение	причины отклонения	отклонение	причины отклонения	отклонение	причины отклонения						
1	2	шт.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Рельс Р-65 длина 12,5м	шт.	1	1	313,50	366,07	313,50	366,07	52,57	увеличение цены	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Портальный кран	шт.	1	0	410,50	0,00	410,50	0,00	-410,50	булет приобретено до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации Ли В.М.

31.05.2019 г.



Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной монополии,
их корректировки, а также проведения
анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	14%	14%	14%	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	
.....					
.....					

Руководитель организации Д. В. М.

31.05.2019

