

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
за 9 месяцев 2021 года**

**ТОО «Batus Trans Group (Батыс Транс Групп)» услуга по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути**

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области, приказом № 44-ОД от 25.10.2017 года кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	собственные средства			Заемные средства			план	факт	план	факт		
							отклонение	причины отклонения	факт	отклонение	причины отклонения	факт					отклонение	причины отклонения
1	2	шт.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Передвижная электростанция АБ-4	шт.	1	0	853,70	853,70	853,70	853,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Диплор	шт.	1	0	385,60	385,00	385,60	385,00	-0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Ли.В.М.

Дата: 08.10.2021г.

М.П.

