

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за первое полугодие 2020 года**

ТОО «Bатыс Trans Group (Батыс Транс Групп)» услуга по предоставлению подъездного пути для маневров работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области, приказом № 44-ОД от 25.10.2017 года кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	шт.	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Разгонщик гидравлический Р-25	шт.	1	0	0	457,00	383,93	457,00	383,93	-73,07	экономика средств	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Бензиновый триммер (сенокосилка)	шт.	1	0	0	97,40	0,00	97,40	0,00	-97,40	бюджет приобретено до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Диплор	шт.	1	0	0	385,60	0,00	385,60	0,00	-385,60	бюджет приобретено до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации **Ли В.М.**
20.07.2020 г.
